

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दमोह (म.प्र.)

क्रमांक / भवन / निर्वाचन / 2019 / 853

दमोह दिनांक 11/03/2019

प्रति,

अपर कलेक्टर
एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी दमोह


विषय :- निर्माण कार्यों की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- दिनांक 11.03.2019 को कलेक्टर महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा विभाग अन्तर्गत संचालित निर्माण कार्यों की चाही गई जानकारी निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

क्रमांक	कार्य का नाम	स्थल पर आज दिनांक में कार्य की स्थिति	भूमि पूजन / शिलान्यास / कार्य आरंभ का दिनांक	रिमार्क
1	शासकीय हाईस्कूल भवन खमरिया अजीतपुर	पिल्थ स्तर पर	25/11/2017	
2	शासकीय हाईस्कूल भवन हिंगवानी	पिल्थ स्तर पर	25/11/2017	
3	शासकीय हाईस्कूल भवन कुंडलपुर	फिनिसिंग स्तर	25/11/2017	
4	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन केरबना	द्वितीय तल छत स्तर	31/05/2018	
5	जिला शिक्षा अधिकारी भवन	द्वितीय तल छत स्तर	12/04/2017	
6	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन लुहारी	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	
7	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन काईखेडा	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	
8	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन बनगांव	द्वितीय तल छत स्तर	31/05/2018	
9	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन फूटेरा कला	छत स्तर	31/05/2018	
10	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन बेलापुरवा	छत स्तर	31/05/2018	
11	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन सरदार पटैल धरमपुरा वार्ड दमोह	अप्रारंभ	31/05/2018	
12	शास. कन्या हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन हिन्दोरिया	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	
13	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन टोरी	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	
14	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन मारुताल	छत स्तर	31/05/2018	
15	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन इमलाई	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	
16	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	

जोरतला खुर्द				
17	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन हथना	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	
18	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन उमरी	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	
19	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन पटना बुजुर्ग	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	
20	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन वर्धा	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	
21	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन रजपुरा	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	
22	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन सिंगपुर	छत स्तर	31/05/2018	
23	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन खमरिया बिजौरा	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	
24	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन कुमेरिया	छत स्तर	31/05/2018	
25	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन सीतानगर	छत स्तर	31/05/2018	
26	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन जेरठ	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	
27	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन असलाना	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	
28	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन तारादेही	फिनिशिंग	31/05/2018	
29	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन सर्रा	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	
30	शास.कन्या हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन तेन्दूखेडा	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	
31	शास.हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन सैलवाडा	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	
32	शास.उमावि.नवीन हटा स्कूल भवन	अप्रारंभ	---	निविदा प्रक्रियधीन
33	शासकीय हाई स्कूल भवन मझगंवा पतोल	अप्रारंभ		
34	100 सीटर बालिका छात्रावास भवन उत्कृष्ट विद्यालय दमोह	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	
35	100 सीटर बालक छात्रावास भवन उत्कृष्ट विद्यालय दमोह	पिल्थ स्तर पर	31/05/2018	


 11/03/19
 जिला शिक्षा अधिकारी
 जिला-दमोह